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Controlling:

Baubeginn
geplantes
Bauende

Oktober 2025 Februar 2027 0

Baubudget beauftragte Mittel

3.384.880,33 € 697.739,05 €

94,54%

0 ©ibs Hoppegarten

0

Sachstand

Baumaßnahme befindet sich im 
Kostenrahmen

prozentuale Kostendarstellung keine Budgetanpassung erforderlich

Risikoanalyse

Finanziell

davon bereits 
bezahlt

282.278,53 €

Verschiebung

Monate

noch verfügbare
Mittel

2.687.141,28 €

Sachstandsbericht 

Bauprojekt Kita Gildenhall

Zeitlich

aktuelles
Bauende

Februar 2027

1

Nachdem im Juli 2025 der Fördermittelbescheid erteilt wurde, konnten die ersten Vergaben erfolgreich 
durchgeführt werden. Sowohl die Baustelleneinrichtung als auch die Abbrucharbeiten wurden beauftragt. 
Weiterhin konnten die Firmen für die Erdarbeiten, Grundleitungen und die Stahlbetonarbeiten, den 
Gerüstbau sowie den Aufzug gebunden werden. Aktuell wird das Vergabeverfahren für die Holzbauarbeiten 
durchgeführt.

Auf dem Grundstück wurden die Einrichtung der Baustelle und die Abbrucharbeiten abgeschlossen. In den 
kommenden Tagen beginnen die Erdarbeiten und die Verlegearbeiten für die Grundleitungen.

Begründung Abweichungen

prognostizierte Gesamtkosten: 3.200.000,00 €
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