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Controlling:

Baubeginn
geplantes

Bauende

Oktober 2025 Februar 2027 0

Baubudget beauftragte Mittel

3.384.880,33 € 2.536.332,57 €

94,54%

0 ©ibs Hoppegarten

1

Die Dachdeckerarbeiten haben Anfang Juni begonnen und die Arbeiten kommen gut voran. Anfang des 

Monats konnte auf der Baustelle das Richtfest gefeiert werden. 

Die Errichtung der Trockenbauwände wird in den beiden Geschossen weitergeführt. Die Werkplanungen 

für die Fassadenarbeiten und für die Fenster, Außentüren und den Sonnenschutz stehen kurz vor dem 

Abschluss. 

Im Bereich der Haustechnikgewerke wurden die Arbeiten auf der Baustelle begonnen.

Die Vergabeverfahren für die Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Fliesenarbeiten und die 

Außenanlagen werden weiter vorbereitet.

Begründung Abweichungen

prognostizierte Gesamtkosten: 3.200.000,00 €

Bauprojekt Kita Gildenhall

Zeitlich

aktuelles

Bauende

Februar 2027

0

Sachstand

Baumaßnahme befindet sich im 

Kostenrahmen

prozentuale Kostendarstellung keine Budgetanpassung erforderlich

Risikoanalyse

Finanziell

davon bereits 

bezahlt

1.100.615,73 €

Verschiebung

Monate

noch verfügbare

Mittel

848.547,76 €

Sachstandsbericht 

Vorplanung

↓

Entwurfsplanung

↓

Genehmigungs-

planung

↓

Ausführungs-

planung

↓

Vorbereitung der 

Vergabe/

Ausschreibung

↓

Auftragserteilung

↓

Baubeginn

↓

Bauausführung

↓

Schlussabnahme

↓

Schlussrechnungs
-

legung

↓

Fördermittel-
abrechnung

↓

Auflösung AiB


